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Resumen
Hoy en día, las empresas necesitan tomar decisiones de forma más rápida y soportadas por la tecnología de la 
información. El presente proyecto, que se efectuó en el Banco de Crédito del Perú (BCP) se desplegó a partir del 
2015; consistió en la evaluación e implementación de un enfoque metodológico ágil para el desarrollo de los 
proyectos del data warehouse, usando la metodología Scrum. El trabajo se inició con una consultoría para identificar 
qué mejoras y cambios se tendrían que realizar a través de un nuevo modelo de atención. Con las propuestas 
de mejora se ejecutó un piloto para comprobar la efectividad de la metodología ágil; los beneficios fueron los 
siguientes: reducción del time to market, reducción del tiempo de ejecución y cumplimiento de plazos en la etapa 
de desarrollo, disponibilidad para atención de más requerimientos, garantía de la calidad del entregable debido 
a la participación constante y activa del usuario, reducción del riesgo de error y de implementaciones sin valor 
al negocio, entre otras ventajas. Luego se desplegó el modelo por medio de la formalización del proceso en la 
organización y se conformó un comité de gobierno ágil —integrado por los principales gerentes de negocios— 
para velar por el cumplimiento del modelo de atención. Como resultado de este cambio en la forma cómo se 
gestionaban los proyectos, se logró la optimización de los costos de los proyectos.
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Abstract
Implementation of an agile methodology for data warehouse at the BCP
Nowadays, companies need to make faster decisions, with the support of information technology. The 
present project, which was applied in the BCP approximately two years ago, consisted in the evaluation and 
implementation of an agile methodological approach for the development of data warehouse projects, using the 
Scrum methodology. The work began with a consultancy to identify what improvements and changes would have 
to be made through a new model of customer service. With the improvement proposals, a pilot was executed to 
check the effectiveness of the Agile methodology. The benefits were the following: reduction of time to market, 
reduction of execution time and fulfillment of deadlines in the development stage, availability to attend more 
requirements, guarantee of the quality of the deliverable due to the constant and active participation of the user, 
reduction of the risk of error and implementations without value to the business, among other benefits. The model 
was displayed through the formalization of the process in the organization and an agile governance committee 
was formed - integrated by the main business managers - to ensure compliance with the model of customer 
service. As a result of this change, in the project management, the optimization of its costs was achieved.
Keywords: traditional data warehouse / agile data warehouse / Scrum / Sprint
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1. Introducción
En el BCP las necesidades de información en data warehouse se atendían bajo los flujos es-
tablecidos de atención de proyectos, modelo creado por McKinsey en el 2009. Este enfoque 
tradicional motivaba que el tiempo transcurrido desde la fecha en que el usuario realizaba 
un pedido a la Unidad de Sistemas hasta la entrega operacional time to market1 fuera muy 
largo, con un promedio de 83 días para requerimientos pequeños; por ello, no se podían 
tomar decisiones cuando los usuarios de negocios lo requerían. Esta situación generó que 
los usuarios de negocios, para conseguir sus requerimientos, realizaran actividades de forma 
independiente, en ambientes de desarrollo llamados sandbox, los cuales no poseen la esta-
bilidad necesaria para contener procesos críticos de negocio. Estos sandbox representaban 
el 39 % de los ambientes productivos del data warehouse.
Ante la situación descrita, se optó por la implementación de un enfoque metodológico 
ágil para el desarrollo de los proyectos del data warehouse, con el fin de obtener beneficios 
directos en los costos de los proyectos (tiempo, calidad, comunicación) en comparación con 
el enfoque tradicional.
Figura 1. Organigrama del proyecto ágil data warehouse en el BCP
 
 
 
Elaboración propia
A continuación se muestra el roadmap general del proyecto, que fue plasmado en un 
cronograma en la etapa de planificación.
1 Tiempo en días que toma la atención de un pedido desde que el usuario lo solicita a la Unidad de Sistemas hasta 
que la solución es entregada.
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Figura 2. Roadmap del proyecto
 
Fuente: BCP - Gerencia de Sistemas
2. Conceptos preliminares
2.1 Método tradicional de desarrollo data warehouse 
El framework tradicional para ejecutar procesos del data warehouse es el modelo en 
cascada (waterfall). Mediante este enfoque se ordenan las etapas del proceso para 
el desarrollo de software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar a la 
finalización de la etapa anterior. Este método conlleva los siguientes pasos secuenciales:
i. Definición de requerimientos
ii. Modelamiento lógico de datos
iii. Mapeo de fuentes
iv. Modelamiento físico de datos
v. Diseño de integración de datos
vi. Testeo de integración de datos
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vii. Construcción capa de acceso
viii. Testeo capa de acceso
ix. Construcción business intelligence
x. Testeo business intelligence
xi. Entrega
En la figura 3 se muestra el enfoque secuencial desde la definición del requerimiento 
hasta la entrega de la solución.
Figura 3. Modelo tradicional de desarrollo data warehouse - waterfall (cascada)
Fuente: Teradata (2014)
2.2 Metodología Agile data warehouse
Las metodologías ágiles son un conjunto de métodos basados en el desarrollo iterativo 
e incremental de software, donde los requerimientos y soluciones evolucionan con el 
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tiempo según la necesidad del usuario. De esta manera, el trabajo es llevado a cabo 
mediante la colaboración de equipos autoorganizados y multidisciplinarios, gestionando 
entre ellos un proceso de toma de decisiones a corto plazo.
Las principales metodologías ágiles son Scrum, Programación Extrema (XP), Kanban 
entre otras, de las cuales Scrum es la más usada para modelos del data warehouse.
Características:
a) Equipos multifuncionales
b) Pequeñas iteraciones
c) Enfoque incremental
d) Prioridades del negocio y valor del cliente
e) Mejora continua
Figura 4. Ciclo de vida de proyectos ágiles data warehouse
 
Fuente: Teradata (2014)
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A continuación se detallan sus principios:
i. La prioridad más importante es la satisfacción del cliente a través de la entrega 
temprana y continua de un producto valioso.
ii. Los cambios son bienvenidos, aun cuando ocurran tarde durante el proceso.
iii. Entrega frecuente de resultados, entre dos semanas y dos meses, con preferencia 
hacia plazos más cortos.
iv. Las personas de las áreas de negocio y los desarrolladores deben interactuar en 
conjunto diariamente a lo largo del proyecto.
v. Los proyectos exitosos se arman con personas motivadas. Se les debe proveer del 
ambiente y soporte que necesitan, y confiar en que realicen el trabajo.
vi. El método más efectivo de compartir información dentro de un equipo es por medio 
de la conversación cara a cara.
vii. El avance se mide a través de la entrega de resultados.
viii. Un proceso ágil promueve el desarrollo sustentable. Los sponsors, desarrolladores y 
usuarios deben ser capaces de trabajar a este paso indefinidamente.
ix. La atención continua hacia la excelencia técnica y al buen diseño promueve la 
agilidad y rapidez.
x. La simplicidad es esencial, puesto que así se maximiza la cantidad de trabajo que no 
debe incluirse.
xi. La mejor definición de arquitectura, requerimientos y diseño viene de los propios 
equipos.
xii. El equipo debe analizar y proponer, cada cierto tiempo, cómo ser más efectivo y 
efectuar ajustes.
2.3 SCRUM
Scrum es un marco de desarrollo ágil, agile framework, centrado en proporcionar el mayor 
valor de negocio en el menor tiempo posible; actualmente es el enfoque más usado en 
la implementación de desarrollos ágiles. Tal como señalan Schwaber y Sutherland (2013) 
“es un enfoque que permite a las personas enfrentar y lidiar con problemas complejos 
en un entorno cambiante, siendo productivo y creativo a la vez, entregando un producto 
del más alto valor posible”. Scrum se basa en un proceso de desarrollo incremental e 
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iterativo, donde el negocio establece las prioridades, y los equipos se autoorganizan 
para determinar la mejor manera de cumplir con lo requerido. Entre las principales 
características se tiene:
i. Provee de muchas oportunidades para realizar evaluaciones y cambios durante el 
ciclo de vida del proyecto.
ii. Es un esfuerzo colaborativo que permite al usuario final estar informado e involucrado 
en el desarrollo.
iii. Provee de una entrega frecuente de valor al usuario.
iv. Permite compartir y revisar de forma rápida y repetida el producto de trabajo real.
Figura 5. El pizarrón Scrum
 
Fuente: Teradata (2014)
Sprint
Es una fase de implementación encuadrada en un espacio de tiempo (iterativo), cuya 
duración puede ser como mínimo un día y un máximo recomendado de un mes. Al 
término de cada sprint se dispondrá de un entregable usable, potencialmente listo para 
implementarse o para continuarse en la siguiente iteración.
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3. Desarrollo del proyecto
3.1 Inicio 
Se efectuó la exploración de marcos de referencia de las metodologías ágiles y sus 
beneficios, lo cual permitió iniciar el proyecto con opciones viables de ejecución. Para 
esta etapa del proyecto se realizaron las siguientes actividades:
i. Se visitó el Data Warehousing Institute (TDWI) en Estados Unidos para conocer acerca 
de las metodologías ágiles. Gracias a ello, se obtuvo información de los principales 
métodos ágiles y se definió que Scrum era el indicado para un data warehouse.
ii. Se solicitó a un proveedor de Business Intelligence (BI) (Teradata) referencias 
sobre implementaciones de metodologías ágiles en Latinoamérica. Se detalla la 
información obtenida: 
a) Bancolombia (Colombia), donde se implementaron métodos ágiles para el 
desarrollo de software.
b) Bimbo (México), donde se realizó la implementación de métodos ágiles para 
el data warehouse; además, un consultor de México, contratado por el BCP, 
corroboró el éxito de los modelos ágiles.
iii. Se llevó a cabo una reunión con el CIO2, quien aprobó una consultoría para el 
relevamiento de la situación inicial de los requerimientos del data warehouse, y la 
correspondiente propuesta de mejora al proceso.
3.2 Gestión del proyecto
3.2.1 Gestión del personal 
En la tabla 1 se muestra la información sobre el personal del proyecto y sus roles, 
las etapas en las cuales participó y la frecuencia de participación tanto en reuniones 
(como el caso del sponsor y la gerencia ejecutiva) como en el desarrollo del proyecto. 
2 Chief Information Officer (CIO), responsable de la gestión estratégica de tecnologías de información.
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Tabla 1. Recursos del proyecto
Recurso - rol Etapas de participación
Frecuencia  
de participación
Sponsor Todo el proyecto Mensual 
Gerencia ejecutiva del proyecto Todo el proyecto Semanal 
Project manager Todo el proyecto Diaria 
Supervisor de programa ágil Todo el proyecto Diaria 
Analista 1
Análisis y capa de control proveedor 
Planificación, ejecución, seguimiento y cierre Diaria 
Analista 2
Análisis y capa de control proveedor 
Planificación, ejecución, seguimiento y cierre Diaria 
Analista 3
Análisis y capa de control proveedor 
Planificación, ejecución, seguimiento y cierre Diaria 
Analista 4
Análisis y capa de control proveedor 
Planificación, ejecución, seguimiento y cierre Diaria 
Proveedor de la consultoría Inicio y planificación Diaria 
Proveedor supervisor
Proveedor del piloto
Planificación, ejecución, seguimiento y cierre Diaria 
Proveedor analista 1
Proveedor del piloto
Ejecución y cierre Diaria 
Proveedor analista 2
Proveedor del piloto
Ejecución y cierre Diaria 
Proveedor analista 3
Proveedor del piloto
Ejecución y cierre Diaria 
Proveedor analista 4
Proveedor del piloto
Ejecución y cierre Diaria 
Proveedor analista 5
Proveedor del piloto
Ejecución y cierre Diaria 
Proveedor analista 6
Proveedor del piloto
Ejecución y cierre Diaria 
 
Elaboración propia 
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3.2.2 Gestión de la comunicación 
Los comités que se implementaron para un seguimiento adecuado del proyecto, sus 
integrantes y la frecuencia de reuniones se muestran en la tabla 2.
Tabla 2. Plan de comunicación del proyecto
 
 
 Elaboración propia 
3.2.3 Gestión de los factores críticos de éxito 
Se determinaron estos factores críticos de éxito del proyecto:
i. Gestión y seguimiento del proyecto con un control del cumplimiento de entregables.
ii. Disponibilidad de los usuarios de negocio participantes en la consultoría y el piloto.
iii. Trabajo conjunto entre el equipo de la unidad de Sistemas, los proveedores y 
los usuarios.
Roles Reunión Frecuencia Detalle
Sponsor, gerencia 
ejecutiva, project manager, 
gerencia proveedor 
Comité ejecutivo 
del proyecto 
Mensual 
Se revisarán los avances en el nivel 
estratégico, riesgos y problemas del 
proyecto. Se podrán tomar decisiones en el 
nivel de gerencia sobre el Proyecto 
Gerencia ejecutiva, 
project manager, gerencia 
proveedor, supervisor de 
programa ágil, proveedor 
supervisor, proveedor 
analista senior
Comité táctico Quincenal 
Se revisarán los avances en el nivel táctico, 
riesgos y problemas del proyecto. Se 
buscarán acciones para mitigar los riesgos 
y soluciones a los problemas. 
Project manager, 
supervisor de programa 
ágil, proveedor supervisor, 
proveedor analista senior, 
analistas
Comité 
operativo 
Semanal 
Se revisarán los avances en el nivel 
operativo, se identificarán los riesgos y 
problemas del proyecto. 
Supervisor de programa 
ágil, proveedor supervisor, 
proveedor analista senior, 
analistas
 A solicitud 
Los equipos de trabajo podrán reunirse 
cuando requieran revisar detalles técnicos. 
Sponsor, gerencia ejecutiva
Comité de 
sistemas 
Trimestral 
Se realizarán presentaciones al Comité de 
Sistemas cuando este las requiera. 
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iv. Revisión periódica del cronograma del proyecto, identificando riesgos y 
estableciendo planes de acción de manera conjunta.
v. Compromiso de la alta gerencia para el desarrollo exitoso del proyecto.
3.2.4 Indicadores de seguimiento del modelo Agile data warehouse 
Se definieron los indicadores relevantes para llevar un control de la efectividad del 
nuevo proceso de atención de requerimientos, usando como criterio la perspectiva 
de los usuarios. Como no se contaba con un backlog de indicadores del nuevo 
modelo para poder definir las metas, se consideró que el objetivo sería mejorar el 
promedio de las metas del modelo base.
Tabla 3. Indicadores de seguimiento del modelo Agile data warehouse
Nombre Descripción Fórmula Meta Responsable
Solicitudes 
atendidas  
por mes
Porcentaje de atención 
de solicitudes (total de 
solicitudes menos el 
backlog restante) con 
respecto al total de 
solicitudes.
Total solicitudes - Backlog
Total solicitudes
 90 % 
Gerencia 
ejecutiva  
del proyecto 
Time to 
market 
Mide el tiempo en días que 
demora un pedido desde 
que el usuario lo solicita 
hasta que la solución es 
entregada.
Fecha de Fecha de
entrega solicitud
�  < 83 días Project 
manager 
Desviación  
de plazos
Porcentaje de tiempo en 
días que el cumplimiento 
del plazo señalado para un 
requerimiento se desvía de 
su fecha de compromiso.
F. Entrega - F. Compromiso
Tiempo de compromiso
<10 % 
Project 
manager 
Eficiencia  
en la 
ejecución
Ratio del resultado del 
time to market sobre el 
esfuerzo en horas.
Time to market
Esfuerzo
<0,71 Usuarios 
  
Elaboración propia 
3.3 Ejecución 
El proyecto se ejecutó con una estructura de fases, que se especifican a continuación:
3.3.1 Relevamiento de la situación actual y consultoría 
La atención de pedidos hacia el data warehouse bajo las modalidades existentes 
— requerimientos pequeños— implicaba la ejecución de tiempos largos de gestión, 
–
Total solicitudes - Backlog
Total solicitudes
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análisis e implementación para modelos de data warehouse. Por tales razones, se 
requería la identificación de una nueva forma de atención.
Con la consultoría se relevó la situación actual e, igualmente, se identificó 
el radio de acción en data warehouse bajo el cual se requería la nueva forma de 
atención. En un análisis de los tipos de requerimientos se definió lo siguiente:
i. Requerimientos grandes, de más de 1000 horas de ejecución.
ii. Requerimientos medianos, de 500 a 1000 horas de ejecución.
iii. Requerimientos pequeños, menores a 500 horas de ejecución. 
iv. Requerimientos FIFO, que son reportes rápidos de modelos productivos del 
data warehouse. No exceden los cinco días.
Figura 6. Modelo de atención de requerimientos data warehouse
 
 
Fuente: BCP 
Del mismo modo, el análisis determinó que los requerimientos grandes y medianos 
tenían estas características:
i. La mayoría de los requerimientos eran regulatorios, y necesitaban una gestión y 
ejecución detallada por ser de naturaleza compleja.
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ii. Las expectativas de los usuarios se adecuaban a los tiempos requeridos.
iii. Si bien en esfuerzo estos requerimientos eran proporcionalmente más grandes 
que los pequeños, estos últimos representaban un número mayor. Ejemplo: 
número de requerimientos atendidos en el primer semestre del 2014: pequeños 
(67), medianos o grandes (8).
Por otro lado, el análisis determinó que los requerimientos pequeños tenían las 
siguientes características: 
• Menor complejidad.
• Las expectativas de los usuarios era una mejora en el time to market, ya 
que consideraban que los tiempos eran excesivos para soluciones tácticas 
pequeñas. 
• Algunos usuarios habían comenzado a contratar personal de la Unidad de 
Sistemas para desarrollar estos pedidos tácticos en sus sandbox sin pasar 
por el área de sistemas, con lo cual se generaban problemas de duplicidad 
de información, estabilidad operativa y riesgo operativo.
• Cada vez que los usuarios solicitaban un control de cambios a su 
requerimiento, de acuerdo a la metodología tradicional, se aceptaba el 
cambio siempre y cuando no impactara en el negocio (otro requerimiento 
priorizado), pero la modificación se realizaba al final del pedido inicial.
Asimismo, se validó que los requerimientos FIFO cumplían con un time to market 
aceptable. Con la información proporcionada se elaboró un proceso de priorización 
para la aplicación de la metodología Agile data warehouse (ver tabla 4):
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Peso 2 2 3 3 2
Implementar metodología en 
requerimientos grandes y medianos
1 5 4 3 1 35 3
Implementar metodología en 
requerimientos pequeños
3 5 4 5 3 49 1
Implementar metodología en 
requerimientos FIFO
5 3 3 2 5 41 2
Tabla 4. Matriz de priorización
 
Nota: Pesos de 1 a 3, donde 1: No contribuye, y 3 contribuye totalmente. 
Valores de evaluación de 1 a 5, donde 1: poco importante o muy costoso, y 5 muy importante o poco costoso.
Elaboración propia
De acuerdo con la evaluación realizada, se implementó la metodología en los requeri-
mientos pequeños y en los FIFO. Se tomó una muestra de 15 requerimientos pequeños del 
primer semestre del 2014 y se identificó que el tiempo promedio de atención era de 83 días.
Figura 7. Proceso de atención de requerimientos en data warehouse
 
 
* Muestra: 15 requerimientos
Elaboración propia
En la figura 7 se aprecian las etapas del proceso de atención de requerimientos: 
análisis, donde se determina la factibilidad de la solución; estimación del pedido 
y posterior presentación al Comité de Sistemas para su aprobación; luego el 
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requerimiento se planifica en tiempos, costos, entre otros aspectos, y se desarrolla 
la solución en la etapa de ejecución. Se concluyó que los tiempos eran demasiado 
extensos, debido principalmente a lo siguiente:
• En la etapa de análisis y estimación no existía dedicación exclusiva de 
recursos, puesto que estos se asignaban en la etapa de planificación 
después de que el requerimiento era aprobado por el Comité de Sistemas.
• Este comité se reunía una vez por semana, y si el requerimiento no era 
aprobado por falta de tiempo debía pasar a la siguiente semana, por lo cual 
su aprobación podría darse incluso hasta después de un mes.
• En la etapa de ejecución no se permitía la planificación de trabajo en 
paralelo con los requerimientos (multitasking), ya que al no tener recursos 
dedicados las tareas se ejecutaban secuencialmente.
• Cualquier cambio que el usuario solicitaba, se evaluaba el impacto en el 
negocio. Si se aprobaba, este cambio se concretaba una vez terminado el 
pedido inicial, sin considerar la priorización interna del usuario. Este modelo 
tenía su fundamento en el retrabajo que tendría que hacer la Unidad de 
Sistemas al incluir en medio del desarrollo una tarea adicional (Modelo de 
Mckinsey para el BCP).
3.3.2 Ámbitos de mejora
Culminado el análisis, se identificaron dos ámbitos de mejora: la primera en las 
etapas de gestión (análisis, estimación y planificación) y la segunda en la etapa de 
ejecución.
Mejoras en la etapa de análisis, estimación y planificación: 
• Agilización de las tareas operativas.
• Línea de atención exclusiva con recursos dedicados.
• Tareas paralelas en cada etapa del proceso. 
Mejoras en la etapa de ejecución:
• Reducción del time to market de los requerimientos con la implementación 
de modelos ágiles para requerimientos pequeños, utilizando la metodología 
Scrum, que brinda mayor valor al negocio en el menor tiempo, con desarrollos 
por iteraciones (de dos a cuatro semanas) y reuniones a lo largo del proyecto.
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• Participación activa y constante de los usuarios, convirtiéndose en un 
recurso dentro del desarrollo del proyecto. 
• Factibilidad de realizar controles de cambio en los sprint en el proceso de 
desarrollo, priorizando de acuerdo a su impacto en el negocio.
Por otro lado, se consideraron los siguientes criterios de atención para usar esta 
metodología:
• Tiempo de ejecución menor a 500 horas. 
• Necesidades no regulatorias. Las empresas reguladoras exigen una serie de 
requisitos en el desarrollo de los requerimientos. 
• Requerimientos no multiaplicativos. Debido a que la interacción entre 
aplicaciones es bastante elevada no se recomienda el uso de procesos 
metodológicos distintos. 
• Generación de reportes de información.
• Cargas de campos nuevos al data warehouse. 
• Carga de información a través de data entry. 
• Pasar a Producción nuevos campos o modificar lógicas existentes. 
• No incluye formalizar modelos existentes de los sandbox.
3.3.3 Ejecución y resultados del piloto
Se puso en funcionamiento un piloto con el fin de comprobar las mejoras que 
se lograrían en términos de tiempo y costos. Para esto, se tomaron como base 
aproximadamente 15 requerimientos que cumplieran los criterios para ser 
desarrollados y que también se hayan efectuado en el esquema tradicional. En la 
ejecución del piloto se cumplieron las etapas de análisis y estimación con recursos 
dedicados para estas tareas. Luego de la etapa de estimación, no se solicitó 
la aprobación del Comité de Sistemas; por este motivo, la planificación de los 
requerimientos fue continua y así se ahorró tiempo de espera de la priorización. 
Por último, para la etapa de ejecución se tomó como marco de referencia la 
metodología Scrum, y se dividieron las tareas en sprint. Al final del piloto, se 
lograron los siguientes beneficios:
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• Reducción del tiempo en 62 % en el time to market total.
• En la etapa de análisis, estimación y planificación se alcanzó un ahorro de 
tiempo del 81 % con respecto al modelo anterior.
• En la etapa de ejecución se observaron los siguientes beneficios:
 – Se ahorró en 43 % el tiempo, con respecto al modelo anterior.
 – Se mejoró la desviación de plazos, con un indicador del 4 % de 
desviación con relación a un 12 % en el modelo tradicional.
 – Se realizaron en promedio tres Sprint por requerimiento. Esto permitió 
que se pudieran hacer entregas parciales a los usuarios, paralelizar los 
procesos y aminorar los tiempos de la entrega final.
 – En un 20 % de los requerimientos se realizaron controles de cambio 
solicitados por el negocio, que con el nuevo modelo no tuvieron que 
esperar al final del requerimiento para desarrollarlos. 
 – En un 10 % de los requerimientos el usuario solicitó no culminar con 
el pedido, pues con los sprint entregados ya satisfacía su necesidad de 
información para la toma de decisiones; ahorrándose costos adicionales de 
implementación, y se aseguró el uso de los modelos del data warehouse.
• Como resultado de la reducción del tiempo, se contó con mayor capacidad 
de atención de requerimientos.
• Se garantizó la calidad de entregable debido a la participación constante y 
activa del usuario.
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Figura 8. Resultados del piloto
Elaboración propia 
 
3.3.4 Comité de Gobierno Ágil 
Luego de culminado el piloto, y con el objetivo de velar por el seguimiento del 
nuevo proceso metodológico, se implementó un Comité de Gobierno Ágil (en 
adelante comité ágil); conformado por la gerencia del Chief Data Officer (CDO) y las 
principales gerencias de negocio, así como por la gerencia de Business Intelligence y 
la gerencia de Project Manager.
Las principales funciones del comité ágil son las siguientes:
• Aprobar y priorizar nuevas iniciativas.
• Controlar el presupuesto asignado.
• Garantizar el cumplimiento de las reglas Agile data warehouse.
• Medir y gestionar la satisfacción de usuario.
La tabla 5 presenta una descripción de los integrantes de este comité y de sus roles:
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Tabla 5. Integrantes del Comité de Gobierno Ágil
Integrantes Descripción del rol asignado
Dirección Comité y satisfacción 
del usuario
Liderar el comité para que alcance los objetivos definidos en el periodo 
establecido.
Secretario
Llevar el registro y seguimiento de los pendientes y puntos de acción que 
se defina en cada reunión de comité.
Responsable de priorización Generar y validar el modelo de priorización y su ejecución.
Responsable de reglas ágil
Validar que las definiciones y reglas establecidas sean ejecutadas 
correctamente.
Responsable de manejo del 
cambio
Apoyar la adopción de la nueva forma de trabajo por parte de los usuarios 
y en general de todo el personal comprendido en la iniciativa.
Responsable de presupuesto
Monitorear la utilización del presupuesto y sus resultados; y en conjunto 
con las áreas usuarias definir la proyección presupuestal.
Responsable de satisfacción 
usuario
Validar el sentir del usuario en el servicio que se está recibiendo. Si 
bien tiene que ver con la calidad del trabajo, también es importante su 
percepción sobre los servicios recibidos.
 
Elaboración propia 
3.3.5 Formalización del proceso 
Luego de formar el comité ágil, se inició el proceso de formalización con el propósito 
de desplegar el modelo a las unidades de negocio de la organización. Para esto, se 
tomó como marco de referencia la metodología Scrum y se adecuó a los procesos 
del BCP. De manera general, en el proceso participan los siguientes roles:
• Comité ágil, que vela por el cumplimiento del modelo. Se reúne 
mensualmente para revisar los requerimientos ágiles desarrollados y el 
seguimiento de indicadores.
• Dueño del programa, que vela de manera detallada por que el modelo 
se ejecute según lo establecido y elabora y presenta los indicadores de 
seguimiento al comité ágil. Este rol se le asignó al gerente de BI y se reúne 
semanalmente con todo el equipo Scrum para realizar el seguimiento a los 
indicadores.
• Usuario de negocio, que solicita el requerimiento de información. 
• Dueño del producto, cuyo rol corresponde a la oficina del CDO y es la 
voz del usuario. Cumple con asegurar una comunicación clara sobre el 
producto y los requisitos con el equipo Scrum. Además, tiene como función 
elaborar y priorizar los requerimientos ágiles dentro de su gerencia, por el 
valor que estos generan al negocio. Durante el desarrollo, el dueño del 
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producto puede solicitar la modificación del alcance; por esta razón se 
podría aplicar un control de cambios. De no exceder el 20 % del esfuerzo 
estimado inicialmente, se atendería de inmediato; en caso contrario, sería 
agregado al grupo de trabajos que han sido identificados pero que no han 
sido completados (Backlog).
• Scrum Master, dedicado a monitorear y validar el correcto desarrollo de 
los requerimientos, gestionar riesgos y resolver los impedimentos tanto 
externos como internos que afectan al equipo Scrum. Se reúne todos 
los días con el equipo Scrum y revisa las estimaciones, planificaciones y 
problemáticas dentro de cada requerimiento.
• El Equipo Scrum, que presenta los entregables finalizados al dueño del 
producto para su validación previa, y luego el dueño del producto lo valida 
en conjunto con el usuario solicitante.
Figura 9. Modelo ágil data warehouse
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3.3.6 Implantación del modelo en las áreas de negocio 
Luego de culminada la formalización del proceso metodológico, se implantó el 
modelo con la aprobación del CIO y el Comité de Sistemas del BCP. Se planteó un 
proceso general de atención de los requerimientos:
i. El usuario y el dueño del producto exploran la necesidad de información.
ii. El dueño del producto prioriza los requerimientos y solicita a data warehouse 
el pedido; en caso de que ocurriera algún conflicto de prioridades ellos lo 
definen. Además, si hubiera la posibilidad de generar entregables parciales 
se realiza la solicitud.
iii. El equipo de data warehouse analiza el pedido, su factibilidad, y efectúa la 
estimación y planificación del pedido.
iv. El equipo de data warehouse coordina con el proveedor la ejecución del 
pedido usando el nuevo modelo de desarrollo de Agile data warehouse.
v. Una vez que la solución se encuentra desarrollada por el proveedor, data 
warehouse revisa la atención junto con el dueño del producto.
vi. El dueño del producto revisa con el usuario la solución y da el conforme. Cabe 
resaltar que el usuario participa de manera recurrente en la etapa de ejecución. 
Figura 10. Implantación del modelo ágil en áreas de negocio
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El despliegue de este modelo se inició en enero del 2015. En ese periodo se trabajó 
con los usuarios los pedidos del primer trimestre del 2015; luego, se planificó el 
presupuesto y se solicitó su aprobación al Comité de Sistemas. En ese periodo, 
el comité ágil revisó los indicadores; una vez finalizado el primer trimestre del 
2015 se presentó un informe al Comité de Sistemas y se solicitó el presupuesto 
correspondiente para el siguiente trimestre. Este proceso se ejecuta cada trimestre. 
En el caso del primer trimestre del 2015, luego del seguimiento, los resultados 
fueron los siguientes:
• Se ejecutó el 94 % de lo presupuestado para pedidos ágiles de proyectos 
pequeños (menores a 500 horas).
• Las áreas de negocio que participaron en el despliegue fueron aquellas 
recurrentes en pedidos hacia data warehouse.
Figura 11. Presupuesto y ejecución primer trimestre del 2015
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3.4 Seguimiento y control del proyecto 
Durante el proyecto, y luego de finalizar el proceso de implantación del nuevo modelo Agile 
data warehouse, fue necesario asegurar que el proceso metodológico estuviera en marcha y 
genere los beneficios esperados. Para esto fue preciso desarrollar las siguientes actividades: 
• Verificar si el proyecto cumplió el alcance requerido.
• Verificar que las capacitaciones hayan culminado.
• Verificar que las áreas usuarias estén obteniendo los resultados esperados. 
Implementación de la metodología agile data warehouse en el Banco de Crédito del Perú
INTERFASES  Pág. 213Ed. n.˚10 // Enero-diciembre 2017 // ISSN 1993-4912
• Verificar que las áreas usuarias no estén solicitando pedidos a través del Comité de 
Sistemas, sino que todo pedido ingrese de manera directa al data warehouse.
• Verificar que la infraestructura se encuentre disponible (oficina Agile data warehouse 
y los equipos de video conferencia).
• Verificar que el modelo de atención agile data warehouse ya se encuentre formalmente 
normado en Sistemas como un modelo de atención adicional.
• Asimismo, se validó la salud del proyecto en las siguientes perspectivas, el cual se 
encontró, de manera general, en buen estado. 
Tabla 6. Indicadores de salud del proyecto
Nombre Descripción Fórmula
Meta
%
Responsable
Presupuesto 
Mide el presupuesto 
ejecutado con respecto  
a lo planificado 
Presupuesto ejecutado
Presupuesto planificado
 
 100 
Gerencia 
ejecutiva del 
proyecto 
Proveedor 
Mide el avance  
del proveedor con 
respecto a lo planificado 
Avance ejecutado Proveedor
Avance planificado Proveedor
 
90 
Project 
Manager 
Roadmap  
del proyecto 
Mide el cumplimiento  
de los plazos 
establecidos 
Avance ejecutado Proyecto
Avance planificado Proyecto
 
100 
Project 
Manager 
Alcance 
Mide el cumplimiento 
del alcance esperado
Alcance logrado
Alcance esperado
 
100 Usuarios 
Beneficios 
Mide el cumplimiento  
de los beneficios 
esperados
Beneficio logrado
Beneficio esperado
100 Usuarios 
 
Elaboración propia 
En el siguiente gráfico se observan las desviaciones de los indicadores de salud del 
proyecto, sobre la base de estos rangos:
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Figura 12. Desviación de indicadores de salud del proyecto
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3.5 Cierre 
Después de la puesta en marcha del nuevo proceso metodológico Agile data warehouse, 
se procedió con la revisión del nuevo modelo para asegurar su correcto funcionamiento. 
En la tabla 7 se puede apreciar una recopilación de casos de éxito:
Tabla 7. Casos de éxito de los usuarios
Área Solicitud Beneficios
Banca mayorista 
(subsidiarias) 
Factura negociable 
Contar con una base de clientes potenciales actualizada 
a quienes ofrecerles el producto de facturas 
negociables 
Banca minorista 
(banca pyme) 
Cobro centralizado por estudio 
de poderes 
Incremento en los ingresos por comisión de aperturas  
de cuentas corrientes
Finanzas 
(tesorería) 
Elaboración de reportes de 
insumos para la generación de 
margen semanal 
Optimizar el proceso del cálculo del margen semanal, 
presentado en el Comité de Gestión 
Banca minorista 
Documentación de reportes 
para tarjetas de crédito VISA 
Contar con la documentación que sustente el 
intercambio de información con VISA y así poder 
responder las consultas de la auditoría 
Banca minorista 
(división 
comercial) 
Elaboración de reportes para 
Guerra al Cash 
Migrar transacciones de ventanilla hacia otros canales  
de menor costo
Riesgos
Automatización del proceso de 
asociación de tipos de crédito 
Eliminar el riesgo operativo en el proceso de cálculo  
del score behavior de tarjeta de crédito 
 
Elaboración propia
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3.6 Beneficios 
• Reducción del tiempo en el ciclo de desarrollo. En la figura 13 se aprecia la 
reducción del time to market del primer semestre del 2015, conseguida con el 
modelo Agile data warehouse frente al modelo tradicional (simulación).
Figura 13. Time to market 2015
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• Reducción de la desviación de plazos por el seguimiento constante y 
resolución oportuna de los incidentes.
Figura 14. Desviación de plazos de requerimientos 2014 vs. 2015
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• Mayor atención de requerimientos. Al reducir los tiempos de desarrollo, se 
generó más oferta de horas para requerimientos que se atendían en los sandbox. 
Figura 15. Número de requerimientos atendidos 2014 vs. 2015
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• Mejora en eficiencia en la etapa de desarrollo. En la figura 15 se muestra una mayor 
eficiencia en el desarrollo del requerimiento con respecto al modelo tradicional.
Figura 16. Eficiencia: time to market/esfuerzo 2015
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4. Conclusiones y recomendaciones
4.1 Conclusiones
• Se implementó una nueva metodología para desarrollos ágiles en data warehouse, 
la cual ha permitido mejorar la flexibilidad y reducir el time to market de los 
requerimientos. Gracias a ello, las unidades usuarias cuentan con información más 
oportuna y de mejor calidad, además de lograr una mayor atención de requerimientos.
• El apoyo de la alta gerencia de negocios es un factor clave para que este modelo 
se institucionalice. La participación trimestral en los Comités de sistemas 
permite que el modelo siga mostrando los beneficios obtenidos y evaluar las 
propuestas de mejoras que se deseen implementar.
• Se implementó un Comité de Gobierno Ágil para velar por el seguimiento 
del nuevo proceso metodológico. Su labor es contribuir con la priorización y 
atención eficiente de los pedidos de información. Además, permite que los 
gerentes de negocio que la conforman sigan alentando en sus equipos el uso 
de esta metodología.
• El presupuesto proyectado posibilitará la utilización del modelo de atención 
Agile data warehouse para la atención de los requerimientos de las áreas de 
negocio, lo cual aminorará los tiempos en la priorización de requerimientos.
• La capacitación en metodología ágil es esencial, ya que permite desarrollar el 
modelo Agile data warehouse de manera eficaz, e identifica a los usuarios en la 
participación activa de los requerimientos.
• Se ha reducido el riesgo de error y de implementaciones sin valor al negocio.
• La comunicación constante con el usuario directo permite que pueda entender 
y asimilar los beneficios de este modelo haciéndolo parte de su día a día. Su 
participación en el modelo es clave para el éxito de la metodología ágil, y con 
ello se garantiza la calidad del entregable.
• Se cuenta con indicadores que muestran las mejoras realizadas, además del 
seguimiento al proceso metodológico.
• Se han sentado las bases para explorar los usos de metodologías ágiles en el 
resto de la organización de sistemas.
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4.2 Recomendaciones
• Capacitar continuamente a los usuarios con el fin de que prioricen su participación 
en los requerimientos, ya que su rol es un punto importante en el éxito del modelo.
• Las unidades usuarias deberán iniciar la migración de los sandbox a los ambientes 
productivos del data warehouse. De ese modo, se podrá garantizar la estabilidad 
operativa de sus modelos, así como reducir costos en espacios de almacenamiento 
y tareas operativas de sus unidades. Además, es importante revisar el trabajo de 
sistemas que efectúan actualmente en sus áreas, para trasladar esas funciones a la 
Unidad de Sistemas.
• Iniciar la exploración del uso de metodologías ágiles para el resto de aplicaciones 
de sistemas.
• Construir un sistema de atención de requerimientos para automatizar el trabajo de 
ingreso y priorización de los pedidos del Agile data warehouse. 
• Evaluar cada seis meses el uso del modelo y plantear las mejoras por implementarse 
haciendo uso del marco de referencia del modelo Scrum.
• Realizar, a través del comité ágil, un seguimiento al avance de los requerimientos e 
indicadores.
• Programar, cada seis meses, capacitaciones de refuerzo de uso del nuevo modelo.
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